

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอง อำเภอ อุ้มอ่อง จังหวัด สุพรรณบุรี

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอง	1	9	4	131,000.00	0.00	0.00	44.44	0.00
	2	18	12	5,000.00	0.00	0.00	66.67	0.00
	3	5	1	30,000.00	0.00	0.00	20.00	0.00
	4	6	4	0.00	0.00	0.00	66.67	0.00
รวม		38	21	166,000.00	0.00	0.00	55.26	0.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
9	131,000.00	18	5,000.00	5	30,000.00	6	0.00	38	166,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
9	0.00	18	0.00	5	0.00	6	0.00	38	0.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	131,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 2	5,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	30,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 4	0.00	0.00	0.00
รวม 4 มิติ	166,000.00	0.00	0.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ขั้นต่ำ ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการขั้นต่ำ	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
15	38	0	3	21	0	100.00*	มาก

\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 04 เมษายน 2566